

# Gemeinde Am Mellensee

## Der Bürgermeister

### Verwaltungsvorlage

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Einreichendes Amt Bauverwaltung	Datum 17.11.2021	Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)
------------------------------------	---------------------	--

Beratungsfolge:	Sitzungstermin:
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	29.11.2021
Gemeindevertretung	06.12.2021

Betreff:

Beschluss des überplanmäßigen Aufwand / Auszahlung für die Maßnahme  
I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den überplanmäßigen Aufwand / Auszahlung für die Maßnahme I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf in Höhe von 70.000,00 €.

Unter der Investitionsnummer I17-0016 wurde die Maßnahme Fahrzeughalle FFW Gadsdorf in den Haushalt eingestellt. Am 18.06.2019 erhielt die Gemeinde die Baugenehmigung zur Errichtung. Der finanzielle Ansatz beläuft sich momentan auf 294T€. Nach den vorliegenden Beauftragungen, Abrechnungen und den geschätzten Kosten der noch notwendigen auszuschreibenden Leistung ist festzustellen, dass der finanzielle Ansatz nicht ausreichend ist.

Durch Preissteigerungen in den letzten Jahren und Mehrleistungen kommt es zu einer Kostensteigerung von ca. 70T€.

In der nachfolgenden Auflistung werden die Kosten der Gewerke aufgeführt. Es werden die veranschlagten und die tatsächlichen bzw. ermittelten Kosten gegenübergestellt.

	veranschlagt	ermittelt
Planungsleistungen / Nebenkosten	10T€	23T€
Bauleistungen Stahlbauhalle	103T€	103T€
Erd-, Beton-, und Pflasterarbeiten	91T€	110T€
Heizung / Sanitär	32T€	41T€
Elektro, Fundamente, Blitzschutz	16T€	27T€
Innenausbau	18T€	35T€
Beschichtung Fußboden	14T€	12T€
Abgasabsaugung	10T€	13T€
Gesamt	294T€	364T€

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt aus der Investition I20-0026 Gehwegbau.

siehe auch Beschluss / Beschlussvorschlag:

Nr.: 136/12/2020 vom: 22.06.2020 Betreff: Beschluss des überplanmäßigen Aufwands / Auszahlung für die Maßnahme I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf

**Fördermittel geprüft**

☒ Ja ☐ Nein

gepl. Haushaltsjahr  
2017

Investitions-Nr.  
I17-0016

Kosten gebunden  
230.150,88 €

Kosten frei  
63.849,12 €

**Finanzielle Auswirkungen**

☒ Ja ☐ Nein

Produkt  
12601

**Veranschlagung**

im Ergebnisplan  
☐ Ja, mit €  
☒ Nein


im Finanzplan  
☐ Ja, mit €  
☒ Nein

Gesamtkosten der Maßnahmen  
(Beschaffungs-/Herstellungskosten)

364.000,00 €

Jährliche Abschreibung

☐ Ja, mit €  
☐ Nein



Dezernat



Kämmerer  
zur Kenntnis



Bürgermeister